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CAIET DE SARCINI

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei “REABILITARE S| EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL MOVILENI, JUDETUL 1ASI”

Cajetul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de
sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se indica o anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de
inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau
echivalent”.
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INTRODUCERE

Aceasti sectiune a Documentagiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cidrora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

fn cadrul acestei proceduri, COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI indeplineste rolul de Autoritate
Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Valoarea estimata a contractului este formata din:

TOTAL
Tip lucrare/deviz
Valoare in lei
— S |
LUCRARI DE CONSTRUCTII |
Cheltuieli pentru amenajarea terenului - -
Cheltuieli pentru asigurarea utititatilor 13.916,42
Constructii si instalatii 733.465,24
Montaj utilaje 2.242,8
Echipamente tehnologice si functionale cu montaj 13.456,80
| Lucrari de organizare a santierului 8.900,00
|
Total lucrari 771.981,26
TOTAL VALOAREA ESTIMATA 771.981,26

1 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;
2. Proiectul tehnic —anexat;

2 Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari
2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

COMUNA MOVILENI (PRIMARIA COMUNEI MOVILENI)

Adresa:Strada: SEPRANTEIL nr. 40 Cod fiscal:4540410 Cod postal:707350 Cod NUTS:R0213
lasi Localitate:Movileni Tara:Romania E-mail:movileni_iasi@yahoo.com Telefon:+40
232297878 Fax:+40 232297878 Adresa Internet (URL):http://www.primariamovileni.ro/
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2.2

Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Conform PTH -anexat;

2.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucrari

Nu este cazul

3

Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezultid din aceastd procedura este execuia tuturor lucrdrilor identificate in
continutul caietului de sarcini si anexele aferente si include:

Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie din oferta.

Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera
certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea
acestora.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii
republicata, cu modificarile ulterioare.

Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari si a
valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor.

Executia lucrarilor de ignifugare vor fi executate de o firma special atestata in acest scop de catre
unitatile corpului pompierilor militatri in conformitate cu prevederile ordonantei guvernului
nr.60/1997 art.48, alin.2 si 3 (sau echivalent pentru ofertantii straini);

Executia lucrdrilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu vor fi executate de o firma special atestata in acest scop
de citre unitatile corpului pompierilor militatri in conformitate cu prevederile legale;

Realizarea sistemelor de supraveghere si semnalizare vor fi executate de o firma special atestata
in acest scop de citre unitatile corpului pompierilor militatri in conformitate cu Metodologia de
autorizare aprobata prin Ordinul nr.87/20103 (sau echivalent pentru ofertantii straini);

Executia lucrdrilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera vor fi executate
de o firma special atestata in acest scop de cétre unitatile corpului pompierilor militari in
conformitate cu prevederile legale;

Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca
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dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

- In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

- Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor aferente
proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

- Incazulin care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarii, executantul are obligatia de a rectifica eroarea

constatata, pe cheltuiala sa.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia:

s de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta
pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub
controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de
catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

= de aprocura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

* de aluatoate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru

» de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea activitatii
in cadrul institutiei.

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

e confortul riveranilor; sau

e caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice
sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului
sau a oricarei alte persoane.

- Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
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- Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in masurain care este posibil, astfel
incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in
care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se
afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe cheltuiala
proprie.

- Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului.

- Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

o de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;

o de aaduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunr necesare.

@)

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei
delareceptiala terminarea lucrarii pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente

executiei lucrarii.
- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

o reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea;

o daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru executarea defectuoasa a
lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

- Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt limitative:
o intarzierea lucrarilor;
o calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare;

o defecte,deficiente sau neconformitati cu conditii contractuale, care au fost constatate
in perioada de garantie;

o sunt constatate nereguli imputabile executantului;
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o accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea
sanatatii si protectiei luate de executant.

4 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
4.1 Amplasare/Localizare

Comuna Movileni, judetul Iasi

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

- PTH - anexat;

4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, aga cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrdrilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati Tn domeniul profesional relevant,
atunci cind se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv Inregistririle de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescripfiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia In vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzétor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv.
partea din cartea tehnic3 a constructiei (Sectiunea B) Inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
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Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

1. Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucrdrilor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de catre Contractant:

i.  Situatii de lucrari intermediare
ii. PV de receptie calitativa a meterialelor puse in opera
iii. PV a lucrarilor ce devin ascunse
iv.  Documente de calitate
v.  Certificate si buletine de incercari

Contractantul poate solicita o platd intermediar, asa cum este prevazut in Contract, doar dupi ce a
finalizat toate activititile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cidnd
Autoritatea Contractant3 a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de
reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o plata.

4.4 Personalul Contractantului

SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE:

Rol expert : Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului

persoana cu studii superioare tehnice (specializarea constructii civile,
industriale si agricole) sau economice (manager de proiect), experienta
in domeniu de minim 3 ani (dovedita prin contracte/documente).

Autorizarea $1 | In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au
exercitarea dreptului | yogibilitatea prezentirii de documente echivalente celor solicitate la
de practica nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Roménia are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea

certificarilor/autorizatiilor/atestatelor in cauza.

Cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu

Abilitaiti e N
: »Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi
Sarcini si atributii:

Sarcini si - Mentine relatia cu Autoritatea
Responsabilitati in Contractanta pe probleme ce privesc
cadrul Contractului implementarea proiectului,

- Raspunde de planificarea, monitorizarea si

controlul activitatilor proiectului precum si
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urmdrirea realizdrii activitatilor conform
planificarii, in conditiile contractului;

- Asigura controlul schimbarilor aprobate
prin proiect;

- Planifica, aloca si monitorizeaza resursele
proiectului

- Intocmeste documente de management a
proiectului si le modifica atunci cind este
nevoie.

In cazul in care se constati o deviatie in realizarea activitatilor fata de
planificarea initiald, managerul de proiect, impreund cu expertii
implicati in activitdtile respective vor realiza un plan de exceptie care sa
explice situatia aparuta, sa prezinte consecintele necorectarii situatiei de
exceptie si optiunile existente pentru corectarea acesteia impreuna cu
planul de implementare a optiunilor si recomandarilor.

Rol expert: Sef de santier
Studii superioare in domeniul tehnic (specializarea constructii civile,
industriale si agricole), experienta pe functia propusa de minim 3 ani
(dovedita prin contracte/documente).
. . | In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au
Autorizarea s1 s o e . . .
. . | posibilitatea prezentdrii de documente echivalente celor solicitate la
exercitarea dreptului | " . - . . e a
. nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte
de practica - Ao . .
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Roménia are incheiate
acorduri pentru recunoagsterea si echivalarea
certificirilor/autorizatiilor/atestatelor in cauza.
e Cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu
Abilitati = N
»Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi
Pentru activitdtile ce se desfagoara pe santier, Contractantul va numi un
Sef de santier care va relationa direct cu personalul Autoritadtii
Sarcini $1 | Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
Responsabilitati In | responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor
cadrul Contractului realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de
santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cind se realizeazi
activitdti si trebuie sid poatd informa reprezentantul Autorititii
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Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in
care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce
priveste activitdtile de pe santier;

ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a
activititilor de pe santier, impreund cu aspectele
organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de
propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru executia
corespunzatoare a lucrarilor;

iv. s3 gestioneze si sd supravegheze toate activititile desfasurate pe
santier;

v. si fie prezent in timpul tuturor activititilor desfisurate pe
santier;

vi. sd actualizeze toate documentaftiile necesare executiei lucrarilor,
inclusiv cartea tehnica a constructiei;

vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul
de santier;

viii.si gestioneze implementarea planurilor de control al calitdtii
pentru toate lucrarile din santier;

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de
siguranti ale personalului Contractantului de pe santier;

Xx. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in
conformitate cu cerintele contractuale.

Rol expert : Responsabil tehnic cu executia

Pentru achizitia de: LUCRAR! in cadrul investitiei CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL IN Pagina 10 din 40
LOCALITATEA MOVILENI, COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI



Responsabil tehnic cu executia pentru lucrdri de constructii civile si
industriale, instalatii: electrice, termice, sanitare, ventilatie, climatizare,
gaze naturale - persoana responsabila cu respectarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrdrile de constructii, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995,
respectiva Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. Pentru ofertantii straini, se

Autorizarea $1 | accepta atestari echivalente specific tarii de provenienta.

exercitarea dreptului . o . . ..

de practici In ?o.n.formltate cu Pr.llnmplul recunoasterl.l reciproce, oferFa_.ntu au
posibilitatea prezentarii de documente echivalente celor solicitate la
nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificarilor/autorizatiilor/atestatelor in cauza.

e Cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu
Abilitati e S s
f «Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi

Atributiile responsabilului tehnic cu executia In faza premergitoare
lucrarii

- impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul asisti la
trasarea generala a proiectului, precum si a bornelor de reper;

- verificd existenta urmatoarelor documente: proiectul, detaliile
de executie, studiile specificate in certificatul de urbanism si
avizele aferente lucrarii, precum si concordanta dintre acestea si
documentatia tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de
construire si proiectul tehnic de executie;

- analizeazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si
procedurile care reglementeaza proiectul in cauza;

- acolo unde este cazul, verifici expertiza tehnica privind lucrarile

L. . de interventii autorizate pentru anumite constructii;
Sarcini s ,.s ' - examineaza sistemul calitdtii In constructii aferent proiectului si
Responsabilititi in . . . g
. verifica corespondenta acestuia cu caietele de sarcini.
cadrul Contractului
Atributiile RTE in timpul desfdsurarii lucrarilor

- supravegheazd procesul de realizare al constructiei fin
conformitate cu aspectele previzute in autorizatia de construire
si caietele de sarcini, precum si a reglementarilor tehnice in
vigoare;

- analizeazd existenta documentelor care certifici calitatea
materialelor pentru constructii si se asigura ca ele corespund cu
prevederile proiectului; in caz contrar, opreste utilizarea
acestora;

- verifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului
calitatii Tn constructii;

- examineazd fazele determinante ale proiectului, semneaza si
stampileaza documentele corespunzitoare fiecarei faze;
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- ofera spre verificare documentele solicitate de catre organele de
control;

- opreste lucrarile in situatia in care identifica abateri privind
aspectele mentionate in proiectul de executie sau referitoare la
calitatea proiectului si autorizeaza reluarea constructiei dupi
remedierea erorilor;

- intocmeste un registru electronic si noteazd in fiecare zi
activitdtile corespunzitoare proiectului pe care le coordoneaza
din punct de vedere tehnic.

Atributiile RTE la finalul lucrarilor

- Intocmeste cartea tehnica a constructiei impreuna cu dirigintele
de santier si proiectantul si o preda beneficiarului;

- anuntd Inspectoratul de Stat In Constructii in cazul in care apar
modificari ulterioare autorizatiei privind datele cu caracter
personal.

Documentele doveditoare se vor prezenta in ofertd DOAR cu privire la Managerul de proiect si Seful de
santier, conform celor prezentate anterior

Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin echivalente cu
cele (dacd existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimgdmdantul prealabil al Beneficiarului. In
cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul
va propune un inlocuitor care sd obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a aplicdrii factorilor de atribuire.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie sid prezinte reprezentantului Autoritaii
Contractante, la un interval de 30 zile un raport care si:

i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor i documentatia asociati);
ili. ~ prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificdrile In raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, atunci cdnd
existenta acestuia a fost solicitatd prin Caietul de Sarcini.

Contractantul trebuie sa se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfisoard activititi pe santier:

i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. estesdndtos siin forma pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.
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Personalul Contractantului care intri pe santier trebuie s fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

4.5 Utilaje, echipamente, materiale

Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate cu cele
prevdzute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Lucrdrilor Antreprenorul va
folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Ofertd si listate in Contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incdrcarea, transportul, primirea, descdrcareaq,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrdrilor. Antreprenorul
nu va fi indreptdtit la prelungirea

Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezultd
din transportul Bunurilor.

4.6 Zonade lucru, utilititile si facilititile santierului
Locul de implementare a proiectului se invecineazd:

la nord - UAT Movileni;

la sud - drum;

la est - UAT Movileni;

la vest- UAT Movileni.

Terenul in suprafatd de 2.012,00 mp, pe care este amplasta gradinita cu program normal:

Suprafata construita existenta: 188.00 mp

Suprafata construita propusa: 288.00 mp

se afld in totalitate fn intravilanul comune/sat Movileni, judetul lasi si se afla in proprietatea publica a
comunei {confrom Cartii funciare, comuna Movileni). Confrom Regulamentului de Urbanism acesta se afld
in zond de intitutii publice si servicii.

Utilitdtile (apd, canalizare, curent electric) sunt disponibile la accesul in teren.

4.7 Modificiri tehnice

Contractantul executa lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerinfelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnica
(modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

4.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Nu este cazul

5 Managementul calititii si managementul documentelor
5.1 Planul calitatii
Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
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trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calititii” si in
conformitate cu reglementirile In materie de sistem de management al calititii in constructie (inclusiv,
dar fari a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucririlor din prezentul Caiet de sarcini. In
consecinia, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce
sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i. sadescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii in asa fel incit si indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia

lucrarilor in constructii;

iii. s3 descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceastd
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitdtilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activititilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractantd in termen de 10 zile de la emiterea de catre Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul calitatii se actualizeazi ori de cite ori se considerd necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

5.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie s3 prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile Tnainte de Inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executdrii lucrarilor.
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Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract, un Plan general de
control al calititii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate activitdtile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitdtii
aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrdrilor. Planul general de control al calitatii lucrarilor
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile dela
emiterea de catre Contractant.

Planul de control al calitatii va fi va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

il. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevdzuta pentru activitate;

v. Documentatia final3 a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie s ofere Autoritdtii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitati/etape la fiecare etapi a Planului de control al calititii aferent si sd verifice conformitatea
execufiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

in acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i. activitigile la care intentioneaza sa participe in mod special;
ii. activitatile care nu trebuie si fie incepute fara prezenta reprezentantului Autorititii Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel pugin 3 zile lucrdtoare Tnainte de a realiza
activitatea respectiva.

5.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub forma de
numir de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecdrui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa
fie in limba roméan3, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s fie exprimati in unitati din Sistemul international de
unitagi.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
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USB) a documentelor ce rezulti pe toatd durata de executie a Contractului.

in plus fati de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie - acolo unde
este aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din
fisierele native sau copie scanati a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantid poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului
6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este intdlnirea,
care poate lua forma intdlnirii de inceput/de demarare a activitdtilor in Contract, a intdlnirilor pentru
monitorizarea progresului, a intdinirilor de lucru sau intdlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final al Contractului.

A. Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului si cine trebuie sd organizeze aceste
intdlniri

- Intalnirile vor fi convocate de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt necesare.
Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant.

- La inceperea activitdtii in cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intdlnire de demarare a
activitdtilor in cadrul Contractului, aceastd intdlnire va avea loc in termen de 5 zile de la intrarea
fn efectivitate a Contractului. Aceastd intdlnire trebuie sd fie organizatd de cdtre Contractant;

- Intdlniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritdtii Contractante sau la santier, vor avea loc
lunar, in ultimile 3 zile lucratoare ale lunii;

- Autoritatea Contractantd are posibilitatea realizdrii de intdlniri ad-hoc pe santier.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor
relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier/sau un inginer/sau o echipi de supervizare (dupé cum este aplicabil).

Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractant Tn legatura cu aspectele tehnice ale

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL IN Pagina 16 din 40
LOCALITATEA MOVILENI, COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI



Contractului.
Obligatiile Contractantului fn raport cu pdrtile numite independent de Autoritatea Contractantd:
- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrarii cand acesta ii cere

Orice cerintd de securitate emisi de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in timpul
executdrii lucrdrilor va fi aplicata de citre Contractor.

6.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract
un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de cétre
Contractant.

6.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor in Contract se intocmeste imediat dupa
aceasta Intilnire si este semnatd de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazi Autoritasii
Contractante urmatoarele documente:

i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii. ~ Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sinitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4 Inceperea activititilor pe santier

fn momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fara observatii, se poate realiza organizarea de gantier.

Aceastd intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
fnceperea oricirei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitdtilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activititilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i.  Planul de sdnitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate
in timpul executdrii lucrarilor;
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ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate
fara observatii de Autoritatea Contractanta;
ili.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Testarea tehnici a lucrarilor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care
realizeazi testérile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazi testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice (de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre clidiri, a imbindrilor dintre structura existentd si noua structura).

6.6 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cind Contractantul considerd cd a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupi terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucririlor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completérile ulterioare (HG 343/2017):

i.  In prima etapi Autoritatea Contractantd receptioneazi lucririle la finalizarea acestora, dup3
verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost ob{inute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanti si dupd ce Persoana care realizeaza testirile tehnice emite certificatul

de conformitate final fara observatii;
ii.  Inadoua etapa Autoritatea Contractanti efectueaza recepfia finali a lucrdrilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finald
a lucrdrilor de Autoritatea Contractanti nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legali referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucririlor sau materialelor.

6.7 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
6.7.1 Monitorizare
Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor In cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);
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ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului,
in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului i solicitarilor Autoritdtii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise In timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanti vor fi monitorizati de citre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante.

in cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document
constatator negativ.

6.7.2 Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanti evalueaza performania de ansamblu a Contractantului
in legitura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati indicatorii de
performanti prezentati in continuare.
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Chestionarul se aplicd numai pentru etapa de punere in opera a documentatiei tehnice de

proiectare
Indicator de Referinta | Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performantd | in evaluare suport si documentare si
Contract elementul insusire de catre
/ Caiet de partile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaluarii
Respectarea Caiet de Exemplu Procesul verbal | Semnarea procesului
termenului de | Sarcini: de receptie la verbal de receptie de
o A. 5 puncte se . Lo
finalizare a « « | terminarea ambele parti,
o Contract: acordd  daca o s Co
lucrarilor, asa o lucrarilor (firda | conform legislatiei
lucrarile licabile si
cum .sf-a ) efectuate de anexe) aplica -1 esi oo
| specificat fn Contractant comur'ncarea e citre
Contract . Autoritatea
sunt finalizate B
(pentru . Contractanta a
o in termenul o L
sectiuni de . notificarii punctajului
. agreat prin . :
lucrari sau obtinut. Se considera
Contract

pentru
intreaga
lucrare, dupa
caz):

B. 4 puncte se

acorda daca
lucrérile
efectuate de
Contractant
sunt intarziate
cu 1% din
termenul de
finalizare

(calculat cu
raportare la zile
calendaristice)

C. 3 punctse
acorda daca
lucrdrile
efectuate de
Contractant
sunt intarziate
cu 2% din
termenul de
finalizare
(calculat cu
raportare la
zile
calendaristice)

insusit de catre
partea evaluata din
momentul
comunicarii de catre
Autoritatea
Contractanta a
punctajului obtinut.

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru
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Indicator de
performanta

Referinta
in
Contract
/ Caiet de
Sarcini

Modalitatea de
evaluare

_Documentul
suport si
elementul

Modalitatea de
documentare si
insusire de citre
pértile Contractului
a rezultatului
evaluarii

D. 2 puncte se
acorda daca
lucrarile
efectuate de
Contractant
sunt intarziate
cu 3% din
termenul de
finalizare
(calculat cu
raportare la
zile
calendaristice)

E. 1punctse
acordd daca
lucrarile
efectuate de
Contractant
sunt intirziate
cu mai mult de
4% inclusiv din
termenul de
finalizare
{calculat cu
raportare la
zile
calendaristice)

Modalitatea de
implementare
I a Planului de
control al
calitatii
(planificat vs.
realizat)

Caiet de
Sarcini:

Exemplu

A 5
acordd pentru 0
inspectii
anulate/amanate
pentru  motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului

Controlul

puncte  se

cu

Cererea de
inspectie emisa
de catre
Contractant si
conditiile
asociate
acesteia
(inclusiv
perioada de
preaviz) si
raspunsul

Corespondenta
dintre Contractant si
Autoritatea
Contractanta in
legatura cu
inspectiile pe

l perioada derularii

Contractului si
comunicarea de catre
Autoritatea
Contractanta a

Cod document:
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' Indicator de Referinta Modalitatea de Documentul | Modalitatea de
performanta | in evaluare suport si documentare si
Contract elementul insusire de citre
/ Caietde partile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaludrii
Calitatii Autoritatii notificarii punctajului
nominalizat, Contractante in | obtinut.
lucraj'cnjav nu e | legdtura cu Se considers insusit
PregatlFa pentru ferferea ) de citre partea
inspectie, nu s-a fnalnt?ta, evaluati din
trimis cererea de | inclusiv momentul
inspectie in timp | motivele comunicirii de citre
util, conform CS anuﬁlérii. / Autoritatea
etc.), conform amanér.u. Contractants a
Planului de | inspectiei punctajului obfinut.
control al calitatii | (email), acolo
B. 4 puncte pentru ““‘{‘e es.te
1 inspectie aplicabil
anulatd/amanata
pentru  motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,

lucrarea nu e
pregatitd pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie in timp
util, conform CS
etc.), conform
Planului de
control al calitatii

C. 3 puncte pentru
2 inspectii
anulate/amanate
pentru  motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru
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" Indicator de Referinta Modalitatea de Documentul | Modalitatea de
performantd | in evaluare suport si | documentare si
Contract elementul insusire de citre
/ Caiet de pirtile Contractului
Sarcini | a rezultatului
evaluirii
o cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
lucrarea nu e

pregatitd pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie In timp
util, conform CS
etc.), conform
Planului de
control al calitatii

D. 2 puncte pentru
3 inspectii
anulate/aménate
pentru  motive
care tin  de
Contractant
(absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
lucrarea nu e
pregatitd pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie In timp
util, conform CS
etc.), conform
Planului de
control al calitatii

E. 1 punct pentru
mai mult de 3
inspectii
anulate/amanate
pentru  motive
care de
Contractant

tin

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru
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| Indicator de Referinta | Modalitatea de Documentul Modalitatea de
| performanta |in evaluare suport si documentare si
Contract elementul insusire de catre
/ Caiet de pirtile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaluarii
(absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
lucrarea nu e
pregdtita pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie Tn timp
util, conform CS
etc.), conform
Planului de
Control al
calitatii
Neconformitati | Caiet de Exemplu NCR, OBS - NCR, OBS emise de
constatate de" Sarcini: A. 5 puncte pentru fec;i_unea de Autoritatea o
reprezentantii 0 Fige de Inchidere a Contractanta si
Autoritatii . neconformitatii | inchise
4 neconformitate
Contractante | Contract: (rezolvat/nerezolvat)

(NCR) / emise

B. 4 puncte pentru
90% din Figele de
neconformitate
(NCR) rezolvate
neconformitate
(NCR) / rezolvate
conform
acordului intre
Parti la
finalizarea
Contractului

C. 3 puncte pentru
70% din Fisele de
neconformitate
rezolvate
nerezolvate
conform
acordului intre
Parti la

si comunicarea de
catre Autoritatea
Contractantd a
notificarii punctajului
obtinut.

Se considera insusit
de catre partea
evaluata din
momentul
comunicarii de citre
Autoritatea
Contractantd a
punctajului obtinut.

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru
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Cod document:

B. 4 puncte daca
Cartea
Constructiei este
incompleta la
data semnarii PV
de receptie la
terminarea

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru

Indicator de Referinta | Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performantd | in evaluare suport si documentare si
' Contract elementul insusire de citre
/ Caiet de partile Contractului
Sarcini a rezultatului
‘ evaluirii
finalizarea
Contractului
D. 2 puncte pentru
50% Fisa de
neconformitate
(NCR) / rezolvate
conform
acordului intre
Parti la
finalizarea
Contractului
E. 0 puncte pentru
mai putin de 50%
Fige de
neconformitate
(NCR) rezolvate
conform
acordului intre
Parti la
finalizarea
Contractului
Evidentele Caiet de Exemplu Cartea Anexa la Procesul
necesare in Sarcini: A 5 puncte se Constructiei si Verbf:\l de Recep“;i(_e la
sarcina - acorda dacs Procesul t?rmlnan.aa lucrarilor
Contractanului . Cartea Verbal .de $t comumca.rea de
pentru Ca_rtfaa Contract: Constructiei este RecePtle la citre Autorlfatea
Cf)nstrucplel la complets la data ternln?area Con.tljauct'a!ntaa o
zi semndrii PV de lucrarilor not}flcaru punctajului
receptie la obtinut.
terminarea Se considera Insusit
lucrérilor de cétre partea

evaluata din
momentul
comunicarii de catre
Autoritatea
Contractantd a
punctajului obfinut.
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Indicator de Referinta | Modalitatea de . Documentul Modalitatea de

performantd | in evaluare suport si documentare si
Contract elementul insusire de citre
/ Caiet de ' pirtile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaluirii
R lucrarilor, iar )
remedierea  se
realizeazi in

maxim 5 zile
lucratoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii
Contractante

C. 3 puncte dacd
Cartea [
Constructieil este
incompleta la
data semnarii PV
de receptie la

terminarea

lucrérilor, iar

remedierea  se [
realizeaza in

maxim 10 zile
lucratoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii
Contractante

D. 2 puncte daci
Cartea
Constructiei este
incompleta la
data semnarii PV
de receptie la

terminarea

lucrarilor, iar

remedierea  se
| realizeaza in

maxim 15 zile
lucratoare de la
primirea
observatiilor

Cod document: Pagina 26 din 40
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Indicator de | Referfn;a_' ‘Modalitatea de Documentul | Modalitatea de
performanta | in evaluare suport si documentare si

Contract elementul insusire de catre

/ Caiet de partile Contractului
| Sarcini a rezultatului
‘ evaludrii

. Autoritatii o

‘ Contractante

E. 1 punct dacid
Cartea
Constructiei este
incompletd la
data semnarii PV
de receptie la
terminarea
lucrarilor, iar
remedierea  se
realizeaza In mai
mult de 15 zile
lucratoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii
Contractante

Scorul de ,5 puncte” corespunde nivelului minim de performantd acceptat de Autoritatea
Contractantd pentru fiecare indicator de performantd, in legatura cu executarea Contractului.

Consecingele unui anumit nivel al punctajelor asupra relatiei cu Contractantul:

i  Mentionarea acestor aspecte in documentul constator, acolo unde este aplicabilsi alte
implicatii precum daune-interese pe baza clauzelor contractuale

ii,  Activarea optiunii pentru lucrdri similare numai in situatia in care scorul pentru fiecare
indicator de performantd este 5.

7 Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitdrii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executirii lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante,

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisd Autoritatii
Contractante cu cel putin 10 inainte de data programata pentru Inceperea lucrdrilor de catre
subcontractant.
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Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnicd si profesionald a subcontractantului
de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iii. = documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi

subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calititii corespunzator,
atunci aceastd situatie poate fi acoperiti de sistemul de management al calitafii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cAnd Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale §i este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si raimane singurul raspunzator in fata Autoritétii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sd fi determine pe Subcontractanti sd adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si Ii determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat
trebuie si fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 1o zile inainte
de data programati pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
in conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aibd in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
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ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumad ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul In care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerinfele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu
privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta
activitatea, de la data si in conditiile In care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
fnlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostin{a
de aceste schimbari gi le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor In conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si s#ndtate in muncd si controlul calitafii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar i in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urménd sd raspunda fata de
Autoritatea Contractant3 pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricaror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale
sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internagionale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014 /24, respectiv:

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare i negociere colectivd;
iiil.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de Incadrare in muncd;
vi.  Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);
vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal
privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;
x.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a degeurilor periculoase
si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);
xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
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Xil,

privind POP);

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmdnt prealabil in cunostintd de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.

9 Responsabilititile Contractantului

9.1 Responsabilitiitile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

L

if.

iii.

iv.

vi.

vii.

viil.

ix.

Cod document:

Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilittii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sdndtatea si securitatea in munca si protectia mediului
Inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activitafii si asigurarea capacititii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzind datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificari)
solicitate de citre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte i per total,
indicand progresul activititilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractantd. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele i pentru
Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derulérii
Contractului fn ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricirui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea
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conformarii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii Imputerniciti ai
Autorititii Contractante pe probleme de securitate si sdnitate, inainte de a-gi redacta
planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea Tmpreund cu reprezentanfii Imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de
securitate si sdnitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc,;

xiii.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice,
saptaménale si lunare;

xiv.  Participare la intdlniri de progres siptimanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritétii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractant ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitarile autoritégilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante),
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are riaspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitdtii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante gi cu
deplina intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel
incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi
limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea

rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
fmputerniciti ai Autoritdtii Contractante (dupa caz);

ili.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de cdtre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificiri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise
de Contractant si/sau certificari efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor
de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile i
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat s3 acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce
intrd In categoria substanfelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in
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incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o cantitate minimd in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de cdtre autoritatea competenta.

fn situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situafia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau Tndeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitafi de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea Inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite cidtre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza
aprobadrii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrdrilor, listele de cantitati de lucriri etc., astfel incat sa se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrdri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenti Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificiri citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanti si in general prin orice metodi general acceptatad conform statutelor profesionale
sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limitad de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiel la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucririlor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 10 zile lucritoare Inainte, astfel Incat s se poata asigura prezenta Autoritatii
Contractante si a reprezentantilor autorititilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata
in vederea vizirii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
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realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile inifiale, graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autoritétii Contractante
spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizatd (in vigoare pe
toatd perioada deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrdrilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sd puna in opera documentatia tehnica pusd la dispozitiei de
Autoritatea Contractant. Totodati este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale
solicitdri de schimbare (Modificari) din partea Autorititii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce
rezulta din aceasta procedura.

9.3 Responsabilititi asociate lucrarilor pregatitoare

Lucririle pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizirii activitigilor ce {in de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie:

i. S3 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregatitoare,
care fi revin din documentatia tehnici, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;

ii. S3 asigure Indeplinirea obligatiilor referitoare la intilnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfisurdri a activitdtii, inclusiv In ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate
de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificdrii Autoritdtii Contractante privind data de incepere a
executiei lucririlor gi Tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul
poate solicita urméitoarele tipuri de Int&lniri:
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- Intdlnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti
implicate daci este necesar sa se defineasca toate problemele operationale
precum accesul pe santier, procedura de inregistrare fn registrul
Autoritdtii Contractante, orele de lucru, permisele de muncd,
constringerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme,

iii. SA intocmeasca si sd depuna Planul Calitatii;

w

iv. Sa intocmeascid si sd depund planul detaliat de securitate si sdndtate In munca si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. S& aduci la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sdndtate iIn munca si sd asigure instruirea acestuia In acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. $3 Intocmeasci si s3 depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

vii. S3 intocmeascd si si depund Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor,
incluzind si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanti prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei
etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei
activititi etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere
generali a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare In vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea s se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru misurile de siguranti va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sdnétate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns
in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat
centru de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire va fi
condusi de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. Inainte de intalnire, seful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si sanatate
pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

9.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv Indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtini toate permisele de lucru fn conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferdrii provizorii a santierului de
la Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizirii activitatilor pe santierul respectiv.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terfe parti
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fnainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea definutd de Autoritatea Contractantd, cdt si pentru fiecare proprietate a unei terte

parti.

9.5 Responsabilitiiti asociate pregétirii santierului

Pregitirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, In special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe Intreaga durata de executie.

Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in
aer. Aceste masuritori trebuie ficute cu dispozitive de misurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si s3 indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie
(LIE).

9.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesar3, forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ si tinand totodata cotn de
DTOE atasat), urmétoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea §i inlaturarea instalaiilor si facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzind dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare sau/si pazd;

iii. Asigurarea utilitdtilor (energie electrica, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfagurarea activitatilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranfa si
securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitéti (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfisurarea de activitati pe santier in bune conditii gi cu respectarea
prevederilor referitoare la sénatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilita{i pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;
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vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfigurare a lucrdrilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea siinlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum
si a personalului Contractantului implicat Tn derularea de activitdti pe santier.

9.7 Responsabilitiiti legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Contractantul are urméitoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:

i. sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitdtilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v.  utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnic3, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi.  1inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnici doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vil.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii. ~ propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucririlor de constructii;

X.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si In perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrérilor.

9.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitatii In baza
propriului sistem de management al calitatii.
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Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

: Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritdtii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitdtii trebuie abordatd de Contractant de o
manieri care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozifia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a
fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplic3 obligatoriu subcontractorilor gi furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii i/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdtii inainte ca acestia s& inceapa
lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante
dupid caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre
functiile abilitate ale Autorititii Contractante nu trebuie sa depagseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minutd de
intalnire) care va fi asumat3 de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnici a Constructiei in conformitate cu legislatia in

vigoare.

9.9 Responsabilititi legate de securitatea si sdnitatea in muncd pe durata executiei
lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autorititii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

10 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, agsa cum
este menfionat in Contract.

11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic
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12 Informatii suplimentare/administrative

12.1 Alte cerinte

- LUCRARILE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA STRICTA A PROIECTULUI

Durata contractului va fi de 24 luni de la ordinul de incepere.

SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI

a. MDLPA si Buget propriu

Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitorului

Riscurile Achizitorului constau fn:
1. omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului
il. interferente din partea personalului Achizitorului

iii. utilizarea sau ocuparea de citre Achizitor a oricdrei parti a Lucririlor, cu exceptia celor
specificate tn Contract;

iv. Forta Majors;

v. suspendarea executiei lucririlor, cu exceptia cazului in care se datoreazi
Executantului;

vi. orice neindeplinire a obligatiilor de citre Achizitor;

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitdti, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii
fizice (ex. situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice IntAmpinate
pe Santier in timpul executiei Lucririlor, care nu puteau fi previzute de citre un
Executant cu suficienta experien{d si pe care Executantul le-a notificat imediat
Achizitorulur;

viii.orice Intirziere sau intrerupere cauzati de o Modificare;

ix. orice schimbare adusi legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei
Executantului asa cum este specificat in Contract;

X. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucriri permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-] ocupa in vederea executiei lucririlor
permanente

Riscurile ce revin Executantului

I.

il.

Cod document:

omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului

riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp
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iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf
celor declarate in caietul de sarcini

iv. interferente din partea personalului Executantului

v. Forta Majors;

vi. suspendarea executiei lucririlor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Achizitorulu;
vii. orice neindeplinire a obligatiilor de catre Executant;

viii. orice intirziere sau intrerupere cauzati de o Modificare solicitanta de Excutant;

ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrari permanente pe, deasupra,
sub, In sau prin orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

Informatii impo :
1. A.. este responsabila de obtinerea autorizatiei de construire, pe timpul si pe cheltuiala sa

2. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea
ordinului de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un
plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul
activitatilor din contract care implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea
asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor
si rezultatelor tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau
finale pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la
cerintele incluse in contract si caietul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si
impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale
factorilor interesati relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost
aprobate de catre finantator

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie

- respectarea termenelor contractului de finanatare
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- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru
decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

DOCUMENTE ATASATE

Detalii despre partea tehnica lucrarilor sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini

- PTH complet

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a
caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se
indica 0 anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de
comert, un brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind
insotita de mentiunea “sau echivalent”.
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