Se aprobd
Primar,

Dan - Constantin Hodoroaba Nr. 12372 /07.11.2022

CAIET DE SARCINI

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei CONSTRUIRE TROTUARE IN SATELE MOVILENI SI LARGA
JUIA DIN JUDETUL IASI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de
sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se indica 0 anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de
inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau
echivalent”.

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei CONSTRUIRE TROTUARE IN SATELE Pagina 1 din 33
MOVILENI S| LARGA JIJIA DIN JUDETUL IAS!



1  INTRODUCERE .....cccuieeemeerereerreossreccsssssssessesssranmessssssesssssssenesssnssssnsssesatssnsesssaassssosssassssessssrnne 3
2 CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINL...cviviiiiiiincininrsniinesnisinsnienieieniicies 3
3 CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI ....eeeeerecrteereneenssscnensaesaessesns 3
3.1 INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA L..cooiviiiiiiiiiieitennereess s ssssst ettt snnaenes 3
3.2 INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA ...coocviiiciiennnininnnienaes 4
33 ALTE INITIATIVE /CONTRACTE ASOCIATE CU ACEASTA ACHIZITIE DE LUCRARL...c.cucuniecieiienisssisinnisiiscssiseainne 4

4 INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI 4

5 REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE ......cccoveserissnncscennsnisssncnssiacnans 7
51 AMPLASARE/ LOCALIZARE .....c.coveteistsieteasisismsesismsssressassssssssssssassatsstsssisstabatssesatsssstssisesnsssssssentsinssssasssonsesisss 7
5.2 DATE DE INTRARE UTILIZATE DE CONTRACTANT IN EXECUTIA LUCRARILOR 11cicorneineirssrressnirsuresstisinnnessonsensnns 7
5.3 REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE CONTRACTANT ...cccruirteiseisessersessmsaessmsamseessssssnassssassasaessessassessansnnsses 7
5.4 PERSONALUL CONTRACTANTULUI ..eeveveereerereeireesssanissssassesiassassstionsassassssnessnsnsesssssossessssssnasssssssessnenes sosssassns 8
5.5 UTILAJE, ECHIPAMENTE, MATERIALE. ... .cucscecrecermeresiiiasisnssisistsstosisnessssssnesessessssasssssessensasassassassssasassssesastsaceas 9
5.6 ZONA DE LUCRU, UTILITATILE S1 FACILITATILE SANTIERULUL..ccrvivuisnesumsursuesssessssesannasesassasenssessssnensensensesnasans 9
5.7 MODIFICARI TEHNICE veveeruvteeeeesseessessssostessisssesssasesssssssessntesssassesssesnsesoseeesasarasinssissmessasssasinestiostssssanississises 9
5.8 INFORMATII REFERITOARE LA ECHIPAMENTE PUSE LA DISPOZITIE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA.......ccvvans 9

6 MANAGEMENTUL CALITATI[ SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR.......ccoccvveeccaissnisnnese 9
6.1 PLANUL CALITATII 1euvterveereesnesserereesseesmeesionsiseseesssssstesssiessanissesssssssiesssssssasssnnisasatesssasesssestioestestnsenansestassess 9
6.2 PLANURILE DE CONTROL A CALITATIL...cceiiietiieiinieireeseeeresseeessrseesstsssarassasansanssn s satasnssennessnssenesssonssnssassansnass 10
6.3 MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ..c.uvvteetreerseissnsiseessnnrissnssessasmssessosessassseneasasssonsssssnsssssnnsssnssrasssnansssanssens 11

7  CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUL........cooerrerraarasssnsarassorossacsrses 12
71 GESTIONAREA RELATIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA $1 CONTRACTANT....ccvciveenniunsersinaensasaansens 12
7.2 PLANIFICAREA ACTIVITATILOR IN CADRUL CONTRACTULUI «...ovvvinriniesiaiesinstsstsintesassasnesnsansenn s sesansesasseas 13
7.3 SEDINTA DE DEMARARE A ACTIVITATILOR IN CONTRACT ...cururanmrariasseecnesetsestnensiscsinsns st sanssssns 13
7.4 INCEPEREA ACTIVITATILOR PE SANTIER .0vuveseessrsesruesesssenecnsestsessarsssssssssoasessssrsassessssssnsossessssssnssssassnsnas siss 13
7.5 TESTAREA TEHNICA A LUCRARILOR...cccruvirsrersurieseesesereisererasassassainsssssantasiossontssinsassesssssnssinsesansesstsinsnsssnnionns 13
7.6 FINALIZAREA LUCRARILOR $1 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR ...cuviiverminriiaraninaranmanasiniesteinannsanannssans 14
7.7 EVALUAREA MODULUI IN CARE A FOST IMPLEMENTAT CONTRACTUL DE CATRE CONTRACTANT.....ccviininianiinns 14

8 SUBCONTRACTAREA ......cetcetnrerrcencrtosromnnressscnmiressssosssosasssssssssssssssnssnnmsnsssassassessssssassssssassss 23
8.1 POSIBILITATEA LIMITARII SUBCONTRACTARII ATUNCI CAND ESTE IN INTERESUL CONTRACTULUL....ccovecnrenenn 23

9 CADRUL LEGAL CARE (EUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA $I
CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA) 24

10 RESPONSAB[LITATILE CONTRACTANTULUL.....cccccetirsmrerriactssorsessssnassonssnnnnnsssnessnsussnnsasas 25
10.1  RESPONSABILITATILE CU CARACTER GENERAL .ceuerteremreeresiississteseissistinotasionerssmnessassnnssssasessesenans tanunssessensens 25
10.2  RESPONSABILITATI REFERITOARE LA REALIZAREA EFECTIVA A LUCRARILOR IN CADRUL CONTRACTULUL......... 28
10.3  RESPONSABILITATI ASOCIATE LUCRARILOR PREGATITOARE ...coursuitineisrisrmrsennnsnsninsainsssssssessentssettsssssasensans 28
10.4 RESPONSABILITATI LEGATE DE OBTINEREA PERMISELOR DE LUCRU $I A PERMISELOR DE ACCES .c.vvvinecnnnnacnns 30
10.5  RESPONSABILITATI ASOCIATE PREGATIRII SANTIERULUL 1ovvvvueiiarenniinneniannnnnnnsrisse e csse s st snssnsnensssossoncsss 30
10.6  RESPONSABILITATI ASOCIATE ORGANIZARII DE SANTIER A CONTRACTANTULUL...cctivicrismsrcimnsnsnmnincnnsnnennnes 30
10.7  RESPONSABILITATI LEGATE DE PUNEREA IN OPERA A DOCUMENTATIEI TEHNICE ...ccvuvreecrinenmncniinseenrennenines 31
10.8  RESPONSABILITATI LEGATE DE CONTROLUL CALITATI! LUCRARILOR EXECUTATE ..evovveeernnsnruneresessscsnnnnsannnas 32
10.9  RESPONSABILITATI LEGATE DE SECURITATEA $I SANATATEA IN MUNCA PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR PE $ANTIER

33
11 CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUL......ccvrvcveecrrrrrecranens 33
12 METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE......ccccnssrererirenrscseaninannoecns 33

13 INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVEEROARE! MARCAJ N DOCUMENT NEDEFINIT.

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei CONSTRUIRE TROTUARE IN SATELE Pagina 2 din 33
MOVILENI S LARGA JIJIA DIN JUDETUL IASI



INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru executarea lucrdrilor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

in cadrul acestei proceduri, COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI indeplineste rolul de Autoritate
Contractant3, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Valoarea estimata a contractului este formata din:

TOTAL

Tip lucrare/deviz |
Valoare in lei

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Cheltuieli pentru amenajarea terenului - -

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor -

" Constructii si instalatii 620,000.14

_Montaj utilaje

Echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Lucrari de organizare a santieruiui -

Total lucrari ___ﬁ6‘20,000.14

TOTAL VALOAREA ESTIMATA 620,000.14

1 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acestdocument;
2. Proiectul tehnic - atasat

2 Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari
2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

COMUNA MOVILENI (PRIMARIA COMUNEI MOVILENI)

Adresa:Strada: SEPRANTEI, nr. 40 Cod fiscal:4540410 Cod postal: 707350 Cod NUTS:R0213
lasi Localitate:Movileni Tara:Romania E-mail:movileni_iasi@yahoo.com Telefon:+40
232297878 Fax:+40 232297878 Adresa Internet (URL):http://www.primariamovileni.ro/
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2.2

Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanta

Conform PTH atasat

2.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Nu este cazul

3

Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezulti din aceastd procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in
continutul caietului de sarcini si anexele aferente si include:

Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie din oferta.

Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera
certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea
acestora.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor sia reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii
republicata, cu modificarile ulterioare.

Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari si a
valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor.

Executia lucrarilor de ignifugare vor fi executate de o firma special atestata in acest scop de cdtre
unititile corpului pompierilor militatri in conformitate cu prevederile ordonantei guvernului
nr.60/1997 art.48, alin.2 si 3 (sau echivalent pentru ofertantii straini);

Executia lucririlor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu vor fi executate de o firma special atestata in acest scop
de citre unititile corpului pompierilor militatri in conformitate cu prevederile legale;

Realizarea sistemelor de supraveghere si semnalizare vor fi executate de o firma special atestata
in acest scop de citre unititile corpului pompierilor militatri in conformitate cu Metodologia de
autorizare aprobata prin Ordinul nr.87 /20103 (sau echivalent pentru ofertantii straini);

Executia lucririlor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera vor fi executate
de o firma special atestata in acest scop de citre unitdtile corpului pompierilor militari in
conformitate cu prevederile legale;

Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei CONSTRUIRE TROTUARE IN SATELE Pagina 4 din 33
MOVILENI SI LARGA JUJIA DIN JUDETUL IASI



dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

- In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

- Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor aferente
proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

- Incazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarii, executantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatata, pe cheltuiala sa.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia:

» de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta
pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub
controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de
catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

» deaprocurasi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

= de alua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru

= de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea activitatii
in cadrul institutiei.

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

e confortul riveranilor; sau

e caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilorsi cailor publice
sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului
sau a oricarei alte persoane.

- Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
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- Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel
incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in
care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se
afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe cheltuiala
proprie.

- Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului.

- Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

o de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;

o de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunr necesare.

o

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei
delareceptiala terminarea lucrarii pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente

executiei lucrarii.
- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

o reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea;

o daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru executarea defectuoasa a
lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

- Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt limitative:
o intarzierea lucrarilor;
o calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare;

o defecte,deficiente sau neconformitati cu conditii contractuale, care au fost constatate
in perioada de garantie;

o sunt constatate nereguli imputabile executantului;
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o accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea
sanatatii si protectiei luate de executant .

4 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
4.1 Amplasare/Localizare

Comuna Movileni, juetul lasi

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

- PTH atasat

4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor gi procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei i finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrérilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrérilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmaitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitid expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescripfiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sia furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnic3 a constructiei (Sectiunea B) fnainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
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Documentatia privind managementul calita{ii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Urmaitoarele rezultate intermediare in executia lucrdrilor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de catre Contractant:

i.  Situatii de lucrari intermediare
ii. PV de receptie calitativa a meterialelor puse in opera
iii. PV alucrarilor ce devin ascunse
iv.  Documente de calitate
v.  Certificate si buletine de incercari

Contractantul poate solicita o platd intermediard, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa ce a
finalizat toate activititile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzd i numai atunci cand
Autoritatea Contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de
reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitdtilor pentru care se poate efectua o plata.

4.4 Personalul Contractantului

Documentele doveditoare se vor prezenta in ofertd DOAR cu privire la Managerul de proiect si $eful de
santier, conform celor prezentate anterior

Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin echivalente cu
cele (dacd existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimgdmantul prealabil al Beneficiarului. in
cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul
va propune un inlocuitor care sd obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a aplicdri factorilor de atribuire.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de 30 zile un raport care sa:

i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
iii.  prezinte problemele intilnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificarile In raport cu planificarea
anterioari pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, atunci cand
existenta acestuia a fost solicitatd prin Caietul de Sarcini.

Contractantul trebuie si se asigure si s3 demonstreze ca personalul care desfagoara activitati pe santier:

i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. estes#nitos siin formd pentru executia lucrdrilor preconizate.
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Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

4.5 Utilaje, echipamente, materiale

Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate cu cele
prevdzute fn Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Lucrdrilor Antreprenorul va
folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Ofertd si listate in Contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incdrcarea, transportul, primirea, descdrcareq,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrdrilor. Antreprenorul
nu va fi indreptdtit la prelungirea

Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezultd
din transportul Bunurilor.

4.6 Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

Nu este cazul

4.7 Modificari tehnice

Contractantul executi lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

4.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Nu este cazul

5 Managementul calititii §i managementul documentelor
5.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile calitatii” si in
conformitate cu reglementarile In materie de sistem de management al calititii in constructie (inclusiv,
dar firi a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completdrile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprind3 toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. n
consecintd, Planul calititii nu trebuie s3 fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce
sunt incluse in Contract.
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Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766,/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i. sadescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
fn constructii in asa fel incit sd indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementirile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autorititii Contractante cum va findeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea Tn executia
lucrérilor In constructii;

iii. s3 descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentrua
Indeplini cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructurd;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractants;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitdtilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activititilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cdtre
Autoritatea Contractanti in termen de 10 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

5.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrérilor), Contractantul
trebuie s3 prezinte spre aprobare cu cel putin 10zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executarii lucrdrilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitdtilor In Contract, un Plan general de
control al calititii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activitatile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucréri pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii
aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitatii lucrérilor
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile dela
emiterea de catre Contractant.

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei CONSTRUIRE TROTUARE IN SATELE Pagina 10 din 33
MOVILENI S| LARGA JUIA DIN JUDETUL IASI



Planul de control al calititii vafi va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea i controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazutd pentru activitate;

v. Documentatia final3 a activititii urmata de Inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie si ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitati/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si sd verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

in acest sens Autoritatea Contractanta va indica:

i. activitdtile la care intentioneazi sa participe in mod special;
ii. activititile care nu trebuie si fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucratoare nainte de a realiza
activitatea respectiva.

5.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie si poarte un cod unic de referinta sub forma de
numir de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecdrui document emis de
Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagind a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorita{ii Contractante trebuie sd
fie in limba romAn3, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitdti din Sistemul international de
unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza dous exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezult3 pe toatd durata de executie a Contractului.

in plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizérii detaliilor de execufie - acolo unde
este aplicabil -, trebuie furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din
fisierele native sau copie scanatd a originalelor.
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Contractantul va furniza fisierele native sau sursi ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanta poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificiri suplimentare inainte de a o accepta.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului
6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este intdlnirea,
care poate lua forma intdlnirii de inceput/de demarare a activitdtilor in Contract, a intdlnirilor pentru
monitorizarea progresului, a intdlnirilor de lucru sau intdlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final al Contractului,

A. Tipul, frecventa si scopul intdinirilor in cadrul Contractului si cine trebuie sd organizeze aceste
tntdlniri

- Intalnirile vor fi convocate de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt necesare.
Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant.

- La inceperea activitdtii in cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intdlnire de demarare a
activitdtilor in cadrul Contractului, aceastd intdlnire va avea loc in termen de 5 zile de la intrarea
fn efectivitate a Contractului. Aceastd intdlnire trebuie sd fie organizatd de cdtre Contractant;

- intdlniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritdtii Contractante sau la santier, vor avea loc
lunar, in ultimile 3 zile lucratoare ale lunii;

- Autoritatea Contractantd are posibilitatea realizdrii de intdlniri ad-hoc pe santier.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrdrilor si a documentelor

relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier/sau un inginer/sau o echipd de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractantd n legdtura cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Obligatiile Contractantului in raport cu pdrtile numite independent de Autoritatea Contractantd:
- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrarii cand acesta Ii cere

Orice cerinti de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in timpul
executarii lucrdrilor va fi aplicatd de cdtre Contractor.
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6.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract
un plan detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile lucrdtoare de la emiterea de cétre
Contractant.

6.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdfilor in Contract se intocmeste imediat dupa
aceastd intélnire si este semnata de ambele parti.

in cadrul sedintei de demarare a activitifilor Tn Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:

i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sanitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4 Inceperea activititilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fir# observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceasta Intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricirei activitifi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitdtilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitatilor pe santier, se emite imediat dup3 terminarea intalnirii i se semneazad de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i.  Planul de sinitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate
in timpul executdrii lucrarilor;
ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate
fira observatii de Autoritatea Contractanta;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Testarea tehnici a lucrarilor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testiarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrdrilor de cétre o terta parte numita Persoana care
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realizeazi testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activititi includ toate controalele si verificirile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazd testarile tehnice (de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre cladiri, a imbinarilor dintre structura existenta si noua structura).

6.6 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cind Contractantul considerd ci a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dup3 terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completirile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapad Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrdrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanti si dupd ce Persoana care realizeaza testdrile tehnice emite certificatul

de conformitate final fara observatii;
ii.  Tnadoua etapi Autoritatea Contractanta efectueazd receptia finald a lucrérilor, dupa indeplinirea
conditiilor si Incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de receptie finala
a lucririlor de Autoritatea Contractanti nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legali referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrérilor sau materialelor.

6.7 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
6.7.1 Monitorizare
Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);

ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:

- inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derulérii Contractului,
in perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractantd;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;
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- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitdrilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzénd si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autorititii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanti vor fi monitorizati de citre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante.

in cazulin care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document
constatator negativ.

6.7.2 Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalueazi performanta de ansamblu a Contractantului
in legitura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati indicatorii de
performantd prezentati in continuare.
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Scorul de ,5 puncte” corespunde nivelului minim de performantd acceptat de Autoritatea
Contractanti pentru fiecare indicator de performantd, in legdtura cu executarea Contractului.

Consecintele unui anumit nivel al punctajelor asupra relatiei cu Contractantul:

i.  Mentionarea acestor aspecte in documentul constator, acolo unde este aplicabilsi alte
implicatii precum daune-interese pe baza clauzelor contractuale

ii.  Activarea optiunii pentru lucrdri similare numai fn situatia in care scorul pentru fiecare
indicator de performantd este 5.

7 Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada
executdrii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sd fie transmisa Autoritatii
Contractante cu cel putin 10 Tnainte de data programatd pentru fnceperea lucrdrilor de citre
subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisi Autorititii Contractante iTmpreuna cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului
de a executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
iii.  documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezertate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate.

{n situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitdtii corespunzator,
atunci aceasti situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitétii implementat de

Contractant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s3 ii determine pe Subcontractanti sd adere la toate
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prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului s3 ii determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat
trebuie si fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanta cu cel putin 1o zile inainte
de data programati pentru inceperea lucrarilor de citre subcontractant.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
in conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realiz3rii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de naturad sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu
privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta
activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
tnlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta
de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sandtate In muncid si controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand s3 raspunda fata de
Autoritatea Contractanti pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricdror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutid responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
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respectirii de catre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale
sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrrilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i

il.
iil.
iv.
V.
Vi,
Vil.
%118

X1,

Xil.

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de fncadrare in muncd;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal
privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase
si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmdnt prealabil in cunostintd de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.

9 Responsabilititile Contractantului

9.1 Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitétile Contractantului sunt:

i

il.

1ii.

Cod document:

Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd;

Asigurarea valabilitdtii tuturor autorizatiilor si certificatelor definute (atit pentru
organizatia sa, cit si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in munca gi protectia mediului
fnconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel Inct sa se asigure indeplinirea obiectivelor
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vi.

vil.

viil.

iX.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzind datele de finalizare a fiecdrei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificari)
solicitate de citre Autoritatea Contractanti pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de plat3, individual pentru fiecare activitate in parte gi per total,
indicand progresul activititilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractanti. Situatiile de plat3 trebuie si includ originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia In vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificiri de cdtre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea
conformdrii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autorititii Contractante pe probleme de securitate si sdnatate, inainte de a-gi redacta
planul propriu de securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii Imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de
securitate si sanitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc,;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice,
saptamaénale si lunare;

Participare la intlniri de progres siptiménale, pe santier, impreund cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti cd isi va Indeplini corespunzator
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitirile autoritdtilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucridri in cadrul Contractului.

Contractorul are riaspunderea planificdrii activitatii sale si asigurarea capacitdtii de personal
calificat necesar pentru Indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel
fncat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi

limitativ:

i

Cod document:

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
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ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai
bune practici In domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cdtre Autoritatea Contractantd (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligafia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractant a situatiilor de plata sau a oricdror documente emise
de Contractant si/sau certificdri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor
de plati executate Intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau menfionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurétor.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce
intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu generat in
incinta santierului sau In imediata vecinidtate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie menfinutd la o cantitate minimd in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de citre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia apdrutd si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate fn interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractanti in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrérilor in baza
aprobdarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizdri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucririlor, listele de cantitéti de lucrdri etc., astfel incat sa se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
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intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legala, incluzénd fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificiri, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanti si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale
sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand §i propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucririlor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 10 zile lucritoare inainte, astfel incit s se poata asigura prezenta Autoritafii
Contractante si a reprezentantilor autoritdtilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de platd
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata
in vederea vizirii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante
spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (In vigoare pe
toatd perioada deruldrii activititilor), atdt pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s3 pund in operd documentatia tehnica pusd la dispozitiei de
Autoritatea Contractanti. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale
solicitiri de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului
asociate realizirii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce
rezulta din aceastd procedura.

9.3 Responsabilititi asociate lucrarilor pregititoare

Cod document: Pagina 28 din 33

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru



Lucrarile pregdtitoare includ:

i
ii.

iii.

indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
Pregitirea pentru executia de lucrari;

Organizarea de santier a Contractantului.

n scopul realizirii activitdtilor ce {in de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul

trebuie:

il.

iil.

iv.

Vi.

vii.

Cod document:

Si asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare,
care i revin din documentatia tehnic3, din prezentul Caiet de sarcini gi din prevederile
stabilite in Contract;

Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri fnainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autorititi
competente in vederea bunei desfisurari a activitdtii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele Intalniri legate de executie, inspectii etc. legate
de executia de lucréri in conformitate cu Contractul;

b. Dupi emiterea notificirii Autoritdtii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrdrilor si inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmitoarele tipuri de intalniri:

- Intilnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte parti
implicate daca este necesar sa se defineascd toate problemele operationale
precum accesul pe santier, procedura de Inregistrare In registrul
Autorititii Contractante, orele de lucru, permisele de muncs,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

S3 intocmeasca si sd depund Planul Calitatii;

Sa intocmeasca si sd depund planul detaliat de securitate si sandtate In munca si s3
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

Sa aduci la cunostint3 intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sinatate in munci si sd asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

S3 fntocmeasci si sa depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

S intocmeascd si si depunad Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de cdtre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizifionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrdrilor, ordinea de execufie a lucrérilor,
incluzand si activitatea aferenti instalarii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti §i perioada de timp alocata fiecarei
etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei
activititi etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere
generali a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
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adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitigile de teren va trebui de asemenea sa se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru misurile de sigurantd va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sinatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de rdspuns
in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat
centru de urgent3 si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intélnire va fi
condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. Inainte de intalnire, seful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgentd si sanatate
pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

9.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitétilor descrise In prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferarii provizorii a santierului de
la Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte par{i
tnainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinutd de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte
parti.

9.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implicd cel putin urmatoarele activitdti inainte de demararea efectiva a
lucrdrilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Masuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in
aer. Aceste misuritori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si si indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie
(LIE).

9.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura
necesar3, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si
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readucerea lor la starea initiali.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fira a fi limitativ si tinand totodata cotn de
DTOE atasat), urmitoarele:

i

ii,

il

Vi.

vii.

Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzidnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de misuri de pazd, inclusiv prin
montarea de Imprejmuiri temporare sau/si pazi;

Asigurarea utilitatilor (energie electrics, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfdsurarea activititilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si
securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrics, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfisurarea de activitdti pe santier in bune conditii 5i cu respectarea
prevederilor referitoare la sanitatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, meninerea si repararea acestora), precum
si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

9.7 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:

I

ii.

il

iv,

Cod document:

sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitétilor si neconcordantelor
constatate In proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie s3 participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectusrii acestora;

solutionarea neconformititilor, a defectelor sl a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnic3, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
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vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevdzute in documentatia
tehnicd doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

vili.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cdrtii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si In perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrdrilor.

9.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnic3 In conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate In activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordatd de Contractant de o
manieri care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de cdtre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrdrile ce urmeazd a
fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s3 se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerinfele de control al calitatii Inainte ca acestia sa inceapa
lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de citre expertii In calitate si autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante
dupi caz, inainte de inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de catre
functiile abilitate ale Autoritdtii Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptirii Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minutd de
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intalnire) care va fi asumatd de ambele parti fnainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnici a Constructiei In conformitate cu legislatia In
vigoare.

9.9 Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in muncd pe durata executiei
lucrdrilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in munca ale
Autorititii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificdrile si completdrile ulterioare.

10 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, aga cum
este mentionat in Contract.

11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

| DOCUMENTE ATASATE

Detalii despre partea tehnica lucrarilor sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini

- PTH complet

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a
caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se
indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de
comert, un brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind
insotita de mentiunea “sau echivalent”.
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